

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรายงานผลแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลแผนการดำเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

# สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗
	๒. ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ	๙
	๓. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙
	๒. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑๙
	๓. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๑
	๔. ยุทธศาสตร์	๒๑
ส่วนที่ ๔	รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘
ส่วนที่ ๕	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๘

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

๑.๕ การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างไรกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และที่เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าขึ้นเงางบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

#### ๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการ โดยสำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือสำนัก กองที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนัก กองที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ดำเนินการ

#### ๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนสองคน(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะประชุมจำนวนเท่าใดหรือจำนวนกี่ครั้งก็ให้กำหนดในที่ประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ เป็นต้น

๓.๔.๒ สำนัก กอง ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แจ่มติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แล้วแต่กรณี เพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แล้วแต่กรณี ยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการในพื้นที่จริง (จะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็เป็นไปตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น)

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ให้ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๔.๖ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ให้สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ให้สำนักปลัดหรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบ

ด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย

๓.๔.๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการประกาศ การปิดประกาศ การลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ธันวาคม หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ขอผ่อนผันการดำเนินการกับผู้กับกับดูแล (นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี)

### ๓.๕ การดำเนินการของสภาท้องถิ่น

๓.๕.๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอ เป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการ รับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายใน กำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามขอ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๕.๒ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของ สภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและการดำเนินการไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกมน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง แก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนกำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกมน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ หรือผลผลิต ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก มาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอน้ำหนาว และจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### ๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ สังเกตและสามารถวัดได้

#### ๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๔
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๑</b>

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๔
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒	ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๓
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐</b>

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑ ส่งเสริมอาชีพสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้	แผนงาน การเกษตร	๗	๔๖๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีทางเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต	แผนงาน การเกษตร	๒	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๑.๓ การพัฒนาแหล่งน้ำบริการและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	แผนงานเคหะและชุมชน	๙	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>		<b>๑๘</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๑๘ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๗ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๐ บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๐

/เมื่อคิดจาก...

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.๑ ส่งเสริมอาชีพสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้	แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีทางเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต	แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
๑.๓ การพัฒนาแหล่งน้ำบริการและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
รวม		๐	๐	๐	๐	๑ สำนัก/๑ กอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.๑ ก่อสร้างปรับปรุงรักษาดถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ	แผนงานเคหะชุมชน	๖๘	๘,๑๔๐,๕๐๐	๒๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๕๒	๔,๕๐๐,๐๐๐
๒.๒ ติดตั้ง ซ่อมแซม โคมไฟสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน	แผนงานเคหะชุมชน	๓๑	๔,๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๒.๓ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ประปาหมู่บ้าน ฝายเก็บน้ำฝนและบ่อบาดาล	แผนงานเคหะและชุมชน	๔๑	๙,๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม		๑๔๐	๒๑,๕๒๐,๕๐๐	๒๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๕๒	๔,๕๐๐,๐๐๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๑๔๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๔๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๑,๕๒๐,๕๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๐ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๑

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒.๑ ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๒	๓๗.๑๔	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒๐.๙๑	กองช่าง
๒.๒ ติดตั้งซ่อมแซม โคมไฟสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน	แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
๒.๓ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ประปาหมู่บ้าน โอ่งเก็บน้ำฝน และ บ่อบาดาล	แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
	รวม	๕๒	๓๗.๑๔	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒๐.๙๑	๑ กอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	ไม่ใช้งบประมาณ
๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑,๓๖๘,๐๐๐	๕	๔๙๕,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
๓.๓ การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริหารงานของท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๑,๐๘๒,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
๓.๔ อื่นๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๖๙๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐
<b>รวม</b>		<b>๒๙</b>	<b>๓,๗๔๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๕๖๕,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๒๐,๐๐๐</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๒๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๖๕,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๒๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๒๒๐,๐๐๐ บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๓.๓๓	๐	๐	สำนักปลัด
๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๑.๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๔.๖๑	สำนักปลัด
๓.๓ การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริหารงานของท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๒.๕๐	๒๐,๐๐๐	๑.๘๔	สำนักปลัด
๓.๔ อื่นๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม		๓	๑๐.๓๔	๒๒๐,๐๐๐	๕.๘๘	๑ สำนัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนและนันทนาการ	แผนงานการศึกษา	๒๒	๓,๖๕๑,๕๐๐	๑๙	๒,๙๘๔,๑๖๙	๑๙	๒,๙๘๔,๑๖๙
๔.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกระดับ	แผนงานสาธารณสุข	๘	๓๑๒,๓๗๖	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐
๔.๓ การพัฒนาสตรีคนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัยและผู้เดือดร้อน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๓,๒๕๗,๒๐๐	๓	๕,๓๒๓,๖๐๐	๔	๖,๑๑๑,๒๕๐

๔.๔ การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน	๖	๔,๔๓๕,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑๓๐,๐๐๐
๔.๕ การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน	๖	๓๐๕,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
๔.๖ ส่งเสริมให้ ประชาชนได้ออกกำลังกาย	แผนงานเคหะ และชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม		๔๙	๑๑,๙๖๑,๐๗๖	๒๘	๓,๓๖๑,๑๖๙	๒๘	๘,๓๖๐,๐๙๘

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๔๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๓๖๑,๑๖๙ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๔๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๙๖๑,๐๗๖ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๘,๓๖๐,๐๙๘ บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๙

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนว ทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔.๑ ส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรมในชุมชน และนันทนาการ	แผนงาน การศึกษา	๑๙	๘๖.๓๖	๒,๙๘๔,๑๖๙	๘๑.๓๒	กองการศึกษาฯ
๔.๒ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของ ประชาชนทุกระดับ	แผนงาน สาธารณสุข	๓	๓๗.๕๐	๒๓๐,๐๐๐	๗๓.๖๒	สำนักปลัด

๔.๓ การพัฒนา สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัยและผู้ เดือดร้อน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	๔	๕๗.๑๔	๖,๑๑๑,๒๕๐	๑๘๗.๖๒	กองช่าง
๔.๔ การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน	๑	๑๖.๖๖	๑๓๐,๐๐๐	๒.๘๙	สำนักปลัด
๔.๕ การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน	๑	๑๖.๖๖	๒๐,๐๐๐	๖.๕๕	สำนักปลัด
๔.๖ ส่งเสริมให้ ประชาชนได้ออก กำลังกาย	แผนงานเคหะ และชุมชน	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม		๒๘	๕๗.๑๔	๙,๔๕๕,๔๑๕	๗๘.๖๕	๑ สำนัก/๒ กอง

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว**

กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗		โครงการใน ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.๑ การปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีสภาพพร้อมรับ ท่องเที่ยวทุกฤดูกาล	แผนงานเคหะ และชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม		๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณ - บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๐ บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๐

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕.๑ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพพร้อมรับท่องเที่ยวทุกฤดูกาล	แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม		๐	๐	๐	๐	๑ สำนัก

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘		โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๖.๑ บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการเกษตร	๓	๑๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม		๓	๑๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒) มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จากจำนวน ๓ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๓ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖.๑ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพพร้อมรับท่องเที่ยวทุกฤดูกาล	แผนงานเกษตร	๒	๖๖.๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	สำนักปลัด
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	แผนงานเกษตร	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>		<b>๒</b>	<b>๓๓.๓๓</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>๖๖.๖๖</b>	<b>๑ สำนัก</b>

#### ๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

แสดงให้เห็นปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขที่ได้แสดงให้เห็นปัญหาหรืออุปสรรคแนวทางแก้ไข และความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยจัดลำดับตามประเด็นยุทธศาสตร์สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	แผนงานการเกษตร	ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการไม่มีพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ	ใช้รถ อบต. ในการรับส่งประชาชนที่ไม่มีพาหนะ
		แผนงานเคหะและชุมชน	ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการและงบประมาณที่จัดสรรลงมาค่อนข้างล่าช้า จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการโครงการที่จำเป็นก่อน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ไม่มี	ไม่มี
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ คุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษา	เนื่องจากบุคลากรน้อย ในบางโครงการอาจจะเกิดการประสานงานที่ล่าช้า ไม่ชัดเจนได้	ควรมีการเตรียมโครงการล่วงหน้า ไม่ควรกระชั้นชิดจนเกินไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาเตรียมตัว
		แผนงานสาธารณสุข	ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารการดำเนินการของโครงการล่าช้า	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทั้งในเว็บไซต์ และทางเฟซบุ๊ก ของ อบต.
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	ไม่มี	ไม่มี
		แผนงานรักษาความสงบภายใน	ไม่มี	ไม่มี
		แผนงานเคหะและชุมชน	ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มีโครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	การสรรหาพืชพันธุ์ที่นำมาปลูก หน่วยงานที่ติดต่อไม่มีตาม ต้องการ จึงต้องใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพืช พันธุ์ที่ใช้ดำเนินโครงการ	ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	)๑๐(	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	)๑๐(	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	)๑๐(	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	)๕(	๔
	๓.๕ กลยุทธ์	)๕(	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	)๕(	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	)๕(	๕
	๓.๘ แผนงาน	)๕(	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	)๕(	๔
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๖</b>

#### ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

##### ๑) ด้านกายภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ด้านกายภาพ	<p style="text-align: center;"><b>คะแนนเต็มรวม</b></p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p>	<p style="text-align: center;"><b>๒๐</b></p> <p>(๔)</p>	(๓)

##### ๒) ด้านการเมือง/การปกครอง

##### ๓) ประชากร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.ด้านการเมือง/การปกครอง ๓.ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๓)	(๒)

๔) สภาพทางสังคม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔.สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๓)	(๓)

๕) ระบบการบริการพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.ระบบบริการพื้นฐาน	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๓)	(๓)

๖) ระบบเศรษฐกิจ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.ระบบเศรษฐกิจ	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๓)	(๓)

๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ฯลฯ	(๒)	(๒)

๘) ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๘.ทรัพยากรธรรมชาติ	(๘) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

มีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น เช่น (๑) ทางสังคม ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น (๒) ทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ เป็นต้น (๓) สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

#### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

ที่มีการครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

### ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

##### ๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	)๕(	๔
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	)๕(	๕
	๕.๓ เป้าหมาย มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณได้ถูกต้อง	)๕(	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๐	)๕(	๕
	๕.๕ เป้าหมาย มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (ผลผลิตของโครงการ) เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	)๕(	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	)๕(	๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	)๕(	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	)๕(	๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	)๕(	๔
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	)๕(	๔
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ (คาดหวังจะได้	)๕(	๔
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	)๕(	๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔</b>

#### ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ได้สรุปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจัดทำแผนได้เป็นอย่างดี

### ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

มีการรวบรวมโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร แต่ได้มีการสรุปโครงการที่สำคัญไว้แล้ว ควร รวบรวมให้มีความครบถ้วนทุกโครงการที่ได้จัดทำในห้วงที่ผ่านมา

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ควรมีการพิจารณาโครงการทุกโครงการให้จัดทำโดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด

### ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน

การเชื่อมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา จังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้นำโครงการพัฒนาจากหมู่บ้าน มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่กลยุทธ์และแผนงาน อาจจะไม่สอดคล้องกัน

## ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

### ๓.๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๑. เพศ	( ) ชาย ๖๐.๘๗	( ) หญิง ๓๙.๑๓	
๒. อายุ	( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๘.๗๐	( ) ๒๐-๓๐ ปี ๔.๓๕	( ) ๓๑-๔๐ ปี ๔.๓๕
	( ) ๔๑-๕๐ ปี ๓๔.๗๘	( ) ๕๑-๖๐ ปี ๔๗.๘๓	( ) มากกว่า ๖๐ ปี ๐.๐๐
๓. การศึกษา	( ) ประถมศึกษา ๘.๗๐	( ) มัธยมศึกษา ๖๐.๘๗	( ) อนุปริญญา ๑๓.๐๔
	( ) ปริญญาตรี ๑๗.๓๙	( ) สูงกว่าปริญญาตรี ๐.๐๐	( ) อื่นๆ ๐.๐๐
๔. อาชีพหลัก	( ) รับราชการ ๓๙.๑๓	( ) รับจ้าง	( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๐.๐๐
	( ) อื่นๆ ระบุ ๐.๐๐	( ) นักเรียนนักศึกษา ๒๑.๗๔	( ) เกษตรกร ๒๖.๐๙

### ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๕	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๕	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๕	๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๘	๕	๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๕	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๐	๓	๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๑๙	๔	๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน๓/๒	๑๙	๔	๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙	๔	๐

รวม	๑๖๗	๔๐	๐
-----	-----	----	---

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการส่งเสริมการส่งเสริมอาชีพสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๙๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
รวม	๙.๙๖

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
รวม	๙.๙๙

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๘๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๖

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
<b>รวม</b>	<b>๙.๙๔</b>

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙.๙๖</b>

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๘๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
<b>รวม</b>	<b>๙.๙๒</b>

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓

#### ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน



#### ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	Strengths (จุดแข็ง)	Weaknesses (จุดอ่อน)	Opportunities (โอกาส)	Threats (อุปสรรค)
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้ความรู้การสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินโครงการได้ไม่หลากหลายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ทำให้ประชาชนได้ฝึกงานฝีมือสร้างอาชีพ เกิดรายได้ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกิจกรรมร่วมกัน	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีพาหนะเดินทางเข้าร่วมโครงการ
๒	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีคมนาคมสะดวกทั่วถึง สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว	ด้วยสภาพพื้นที่และงบประมาณที่ถูกจัดสรร ทำให้บางพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้	ทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนเกิดการค้าขายระหว่างหมู่บ้านได้ ทำให้เกิดเศรษฐกิจระหว่างชุมชน	งบประมาณที่ถูกจัดสรรที่จำกัด จึงต้องวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และได้รับการช่วยเหลืออย่างที่สุด

๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	การประชาสัมพันธ์การรับรู้ข่าวสารระหว่างองค์กรและชุมชนยังมีความล่าช้า และไม่ชัดเจน	เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยกันตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	ประชาชนส่วนให้ทำ อ อ ซี พเกษตรกร จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเวลาราชการเป็นไปได้ยาก เวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอาจจะเป็นหลังเวลาราชการเป็นต้นไป
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญต่างๆ ของศาสนา และประเทศชาติ ปลูกฝังการป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	การให้ความสนใจขอเยาวชนยังน้อย บุคลากรมีภาระงานหลายหน้าที่ หลายด้าน จึงทำให้การดำเนินโครงการอาจไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ทำให้เยาวชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สืบสานรุ่นต่อรุ่นในอนาคต	เยาวชนยังขาดความตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา จึงต้องอาศัยหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการร่วมมือของเยาวชน
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	ช่วงปีที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลโคกมน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย และได้รับการรับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ของประเทศ	ขาดงบประมาณที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และยังไม่ มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอุดหนุน	หากมีการพัฒนาเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการคมนาคม นักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ของชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นได้	ตำบลโคกมนยังอยู่ในพื้นที่อุทยาน การก่อสร้างหรือพัฒนา ยังคงเป็นไปยาก เพราะตั้งอยู่ มีกระบวนการต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างและพัฒนา
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบต.โคกมนมีโครงการที่ช่วยให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม	โครงการยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การต่อเนื่องของโครงการยังเป็นไปด้วยความลำบาก	ด้วยพื้นที่มีการรณรงค์เรื่องขยะ ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้พื้นที่ตำบลโคก	บุคลากรยังขาดความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ประชาชนยังเข้าไม่ถึง

				มน เป็นพื้นที่ สะอาด สร้าง มลพิษน้อย	ความสำคัญของ การคัดแยกขยะ อย่างแท้จริง
--	--	--	--	--	--

## ส่วนที่ ๔

# รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน

## ๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
แนวทางที่ ๑.๑ การส่งเสริมอาชีพสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้

## (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบล	เพื่อฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การจักสาน การประดิษฐ์ของชำร่วย การแปรรูปอาหาร ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 แนวทางที่ ๒.๑ ก่อสร้างปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างโดม สนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล โคกมน	เพื่อเป็นสถานที่ในการเล่น กิจกรรมนันทนาการของครู และเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย ๓ มี.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาดหมอก จุดสามแยกไร่ครูโกมล เส็กภูเขียว หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อย ๒๘ ม.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นายวิชัย เหล่าดีจุดไร่นายวิชัย เหล่าดี หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อย ๒๙ ม.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมน	กองช่าง

๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย จุดห้วยแบ่ง จุดไร่ นายไชยศ อนุมา หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๙ พ.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสนามทราย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยมดจุดไร่ นายสมัย ภูมิพัฒน์ หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒๑ พ.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสนามทราย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกจิ้งจาม- ตาดฟ้า จุดไร่ นายเลื่อน (ต่อของเดิม) หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒๐ พ.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกจิ้งจาม- ตาดฟ้า จุดไร่ผู้ใหญ่ ประคอง ทองรี หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๕ พ.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกำนัน จุดบ้านนายรังสรรค์ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๖ พ.ค. ๖๘ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ารวก	กองช่าง

๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นาง สุภานันท์ จุดต่อ ของเดิม หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๑ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ารวก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นางสุภานันท์ จุดปากทางติดถนนสาย ๒๒๑๖ หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒๑ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ารวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นายประดู่- ไร่นายใบ จุดไร่ นายบุญชู หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๗ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดดงมะไฟ- ไร่นายฉวีวรรณ จุดไร่ นายฉวีวรรณ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๖ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๕ บ้านดงมะไฟ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสร้างแก้ว จุดไร่นางยุภาพร หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๐ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ารวก	กองช่าง

๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยขอนยาง -ตาดฟ้า จุดไร่ นายตาม คุณเหง้า หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๘ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๕ บ้านดงมะไฟ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสร อนงค์ จุดไร่นาง เดือนใจ แก้วแย้ม หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐ โอนลด (-๑๐๐,๐๐๐)	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสวน สีตา จุดบ้านนางแดง โยธานวล หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๐ โอนลด (-๑๐๐,๐๐)	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโฮม จุดต่อของเดิม หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒๐ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ หมอเตี้ย จุดไร่นางอรอุมา สุวรรณพจน์ หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒๑ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๑ บ้านกกกะบก	กองช่าง

๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยบั๊ก จุดไร่นายวินัย เทียน เพ็ง หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒๒ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมน	กองช่าง
๒๐	โครงการหินคลุก สาย ห้วยมด จุดบ้าน นายสุพล ท่าขาว หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้สะดวก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๙ มิ.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสนามทราย	กองช่าง
<b>รวม</b>			<b>๒,๗๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒,๔๔๘,๕๐๐</b>	<b>๑,๕๐๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 แนวทางที่ ๒.๑ ก่อสร้างปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการขุดเจาะ บาดาลพร้อมวางท่อ บริเวณเขตโรงเรียน บ้านกกกะบกจุดข้าง โรงเรียนบ้านกกกะบก	ขนาด เจาะบ่อลึกเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร วางท่อยาว ๓๐๐ เมตร	๐	(+๒๕๐,๐๐๐)	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๘ เม.ย. ๖๘ หมู่ที่ ๑ บ้านกกกะบก (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองช่าง
รวม			๐	๒๕๐,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้มีการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้มีความรู้ เพิ่มเติมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วน ตำบล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกอบรมงาน สารบรรณ	เพื่อเสริมความรู้ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับงานสารบรรณให้แก่ พนักงานส่วนตำบลโคกมน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล มี ความรู้เพิ่มเติม	๓๐๐,๐๐๐	๐ โอนลด (- ๒๙๙,๙๘๐)	๒๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			<b>๓๑๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๐,๐๒๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ปี ๒๕๖๘ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทสิ่งปลูกสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับการขึ้นระบบ LTAXONLINE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี ปี ๒๕๖๘ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทสิ่งปลูกสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับการขึ้นระบบ LTAXONLINE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อบต.โคกมน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ ส.ค. ๖๘	กองคลัง
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน อบต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
<b>รวม</b>			<b>๑๗๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการศึกษาดูงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เป้าหมาย ๖๐ ราย	๑๕,๐๐๐	๐ โอนลด (-๑๕,๐๐๐)	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
<b>รวม</b>			<b>๑๕,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางที่ ๓.๓ การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารของท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โคกมน	เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริการของ อบต.โคกมน ในการบริการทั้ง ๓ ด้านฯ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการส่วนมากของประชาชน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕,๐๐๐</b>	<b>๑๕,๐๐๐</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางที่ ๓.๔ อื่นๆ

(๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเลือกตั้งทั่วไป อบต.โคกมน	เพื่อจัดการเลือกตั้งภายใน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางที่ ๓.๓ การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารของท้องถิ่น

(๒)แผนงานรักษาความสงบสุขภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกอบรมและ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เพื่อให้ความรู้ การป้องกัน และรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัยใน ตำบลโคกมน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรม Run Hide Fight “หนี ซ่อน สู้”	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ทักษะการหลบหนี การหลบซ่อน และการต่อสู้	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๗,๗๓๐ (+๒๗,๗๓๐)	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก.พ. ๖๗	กองการศึกษาฯ
รวม			๒๐,๐๐๐	๒๗,๗๓๐	๒๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต  
 แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมในชุมชน และนันทนาการ

แบบ ผด.๐๒

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการซัพซี้ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค	เพื่อฝึกอบรมให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนรู้จักการซัพ ซี้ปลอดภัยและการใส่หมวก กันน็อค เป้าหมาย ๕๓ ราย	๑๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม (+๑,๐๐๐)	๐	ดำเนินการเรียบร้อย ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและสุขภาพ เด็กและเยาวชน	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม พัฒนาการและสุขภาพเด็ก และเยาวชน เป้าหมาย ๓๕๐ ราย	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย ๑๐ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี เป้าหมาย ๓๙ ราย	๑๒,๖๗๕	๗,๘๐๐ โอนเพิ่ม (+๙๗๕)	๕,๘๕๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกมน เป้าหมาย ๓๙ ราย	๗๖,๙๐๘	๗๖,๙๐๘	๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ

๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป้าหมาย ๓๙ ราย	๓๔๓,๙๘๐	๓๐๓,๘๔๐ โอนเพิ่ม (+๒,๐๐๐)	๑๑,๙๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒-๕ ปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒-๕ ปี เป้าหมาย ๓๙ ราย	๑๘,๐๙๖	๐ โอนเพิ่ม (+๑,๓๙๒)	๑๙,๔๘๘	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี เป้าหมาย ๓๙ ราย	๗,๘๐๐	๔,๘๐๐ (+๖๐๐)	๓,๖๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี	๑๑,๓๑๐	๖,๙๖๐ โอนเพิ่ม (+๘๗๐)	๕,๒๒๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพฐ.) ๒ ภาคเรียน	๑,๖๑๓,๔๐๐	๒,๐๘๒,๗๒๗	๓๐,๖๗๓	ดำเนินการเรียบร้อย ๒๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา

๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการ สอน) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการหนูน้อยขยับ เรียนรู้นำไปสู่สติปัญญา	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ หนูน้อยขยับเรียนรู้นำไปสู่ สติปัญญา	๐	๘๒,๘๒๔	๐	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๘ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>			<b>๒,๑๖๔,๑๖๙</b>	<b>๒,๕๗๖,๘๕๙</b>	<b>๑๔๖,๗๓๑</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.๐๒

แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมในชุมชน และนันทนาการ

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑							กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
 แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนและนันทนาการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข แมว	เพื่อรณรงค์ และป้องกันพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสำรวจ ค่า จัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ ฯลฯ เป้าหมาย จำนวน ๑,๒๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๕๔	๔๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก	การดำเนินงานเดินพ่นหมอกควัน จัดทำป้ายรณรงค์หรือป้ายให้ ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ เป้าหมาย ภายในตำบลโคก มน	๘๐,๐๐๐	๑๓๓,๙๘๕ (+๕๔,๐๐๐)	๑๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการตัดแยกขยะ	เพื่อให้ประชาชนรู้จักการคัดแยก ขยะ ลดปริมาณขยะในพื้นที่ ชุมชน มีค่าใช้จ่าย ป้ายโครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด

	อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯเป้าหมาย ผู้นำชุมชน ๖ หมู่บ้าน					
รวม		๑๒๐,๐๐๐	๒๒๓,๙๓๙	๖๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนและนันทนาการ

แบบ ผด.๐๒

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและสุขภาพ เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการของเด็กและ เยาวชน และให้เด็กรู้ถึงวัน สำคัญของเด็ก กลุ่มเป้าหมาย ๓๕๐ คน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย ม.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการขับเคลื่อน ใส่หมวกกันน็อค	อบรมส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนให้รู้จักการ ขับเคลื่อนและใส่ หมวกกันน็อค กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย มี.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการศึกษาดูงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน	เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบ นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๑๗,๒๒๕	๑๙,๑๗๕ (+๑,๙๕๐)	-	ดำเนินการเรียบร้อย ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ

๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๙๗,๓๐๘	๙๗,๒๕๗	๕๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน)	อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๓๕๐,๕๙๕	๓๓๕,๒๖๘	๑๒,๓๕๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๒๔,๕๙๕	๒๗,๓๗๙ (+๒,๗๘๔)	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	เพื่อสนับสนุนหนังสือเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๑๐,๖๐๐	๑๑,๘๐๐ (+๑,๒๐๐)	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๕๓ คน	๑๕,๓๗๐	๑๗,๑๑๐ (+๑,๗๔๐)	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.)	อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. กลุ่มเป้าหมาย ๓๙๗ คน	๑,๘๑๔,๘๐๐	๑,๕๖๗,๘๓๒	๒๔๖,๙๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๕๕ (+๓๓,๖๐๐)	๔๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส ๓	กองการศึกษาฯ

๑๒	โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการประเพณีเผาข้าวหลามอำเภอหน้าหนาว	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐ (+๖๐,๐๐๐)	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (+๘๐,๐๐๐)	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เม.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการอัฐพระดำน้า จังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	- (-๕๐,๐๐๐)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการจัดรถบุพผาชาติและขบวนแห่ มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	เพื่อสนับสนุน อบต.หลัก ด้าน ในการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ม.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ

๑๗	โครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อสนับสนุน อำเภอน้ำหนาวในการส่งเสริมงานสำคัญทางศาสนา กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตอำเภอน้ำหนาว ทั้ง ๔ ตำบล จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	- (-๓๐,๐๐๐)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการประเพณีเผาข้าวหลามและมหรธรรของดีอำเภอน้ำหนาว	เพื่อสนับสนุน อำเภอน้ำหนาวในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตอำเภอน้ำหนาว ทั้ง ๔ ตำบล จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>			<b>๓,๑๐๕,๔๙๐</b>	<b>๒,๘๙๙,๓๗๖</b>	<b>๓๐๔,๔๑๙</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
 แนวทางที่ ๔.๓ การพัฒนา สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัยและเด็กร้อน

แบบ ผด.๐๒

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มี ทะเบียนบ้านในเขต ตำบล โคกมน อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๔,๑๗๓,๖๐๐	๔,๐๘๗,๖๐๐	๗๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในเขต ตำบลโคกมน เป้าหมาย ผู้พิการที่มี ทะเบียนบ้านในเขตตำบล โคกมน	๑,๑๑๖,๐๐๐	๑,๑๒๙,๒๐๐ (+๓๐,๐๐๐)	๑๖,๘๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ ติดเชื้อเอชไอวี	เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตตำบลโคกมน เป้าหมาย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี ทะเบียนบ้านในเขตตำบล โคกมน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด

รวม	๕,๓๑๙,๖๐๐	๕,๒๕๖,๘๐๐	๙๒,๘๐๐	
-----	-----------	-----------	--------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
 แนวทางที่ ๔.๔ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผด.๐๒

(๑) แผนป้องกันรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการอบรมอาสา ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)	เพื่อเสริมความรู้ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนน	เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	๖๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๓	๓๐,๐๑๗	ดำเนินการเรียบร้อย ตามช่วงเทศกาล	สำนักปลัด
รวม			๗๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๓	๔๐,๐๑๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
 แนวทางที่ ๔.๕ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาหยาเสฟตติ

(๑) แผนป้องกันรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการอบรมการ ป้องกันยาเสฟตติ	เพื่อเสริมความรู้ ป้องกันยา เสฟตติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางที่ ๖.๑ บริการชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## แนวทางที่ ๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

## (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลของการดำเนินโครงการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		

## ส่วนที่ ๕

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความสำเร็จเป็นอย่างดี

##### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตั้งแต่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นต้นมา ได้มีการจำกัดโครงการพัฒนาให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่จะบรรจุไว้เพื่อเพียงให้มี ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้นำไปปฏิบัติจะไม่ให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ร้อยละ ของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ในการดำเนินการต่อไปนั้นจะต้อง พยายามให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่างโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับ งบประมาณที่จะได้รับการอนุมัติ และต้องจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงาน

##### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน ประมาณการจริงตามสภาพพื้นที่ หากยังมี การขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไขในรายละเอียดให้มีความพร้อม

##### ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ได้รับอนุมัติควรดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ โดยการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

##### ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

มีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในขณะที่กำลังดำเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จ จะมีความถูกต้องอย่างมาก และมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นเมื่อจัดทำโครงการควรเร่งสอบถามความพึงพอใจโดยทันที

#### ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๒.๑.๑ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคำนิ่งถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อน แล้วว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

๒.๑.๒ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๑.๓ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น

๒.๑.๔ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ควรพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปีตามที่ได้มีการประกาศใช้

๒.๑.๕ ในอนาคตหากมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน เรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง การคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

## ๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการ เบิกจ่ายจริง

๒.๒.๒ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนควรมีการประเมินผล ด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๒.๒.๓ โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้น ประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๒.๒.๔ ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทาง การเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๒.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนให้ มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการ ดำเนินโครงการมากขึ้น

๒.๒.๖ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ อย่างทั่วถึง

๒.๒.๗ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการ โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรให้โครงการไปดำเนินการในเดือนสุดท้ายของ ปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึง ความสามารถในการบริหารงบประมาณ

๒.๓ ผลจากการพัฒนา ควรนำผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกครั้ง และทุกโครงการควรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ

ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีการนำโครงการพัฒนา ทั้งจากแผนพัฒนาในฉบับแรก และที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณก็มีการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ก็ เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการที่มี การเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นก็พบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดี จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ

อยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลาย ปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลสำคัญๆอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานใน การจัดทำข้อมูล การดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ แผนนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ จังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การ จัดทำบริการ สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด